
Huvudtidplan
2018
2019
SEPT
OKT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUNI
JULI
AUG
SEPT
OKT
NOV
DEC
Etapp 1
Dagvattenmagasin
Grovåterställning
Etapp 2
Vassdalsvägen
Nyponvägen
Grovåterställning
Provningar
Inkopplingar
Serviser
Finåterställning inkl. asfalt